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Extrait de I’arrété du 3 janvier 2003
relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
(Journal officiel du 17 janvier 2003)

Article 1°¢F

Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des causes techniques générales applicables aux marchés publics de travaux :

Fascicules applicables au oénie civil

Fascicule 28 » Exécution des chaussées en béton.

Article 3

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux marchés pour lesquels la procédure de consultation sera engagée a compter du premier jour
du sixieéme mois suivant la date de publication du présent arrété.
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Direction des Affaires
Economiques et Internationales

Circulaire n°® 2003-20 du 04 février 2003 relative a la modification du fascicule 28 « Exécution des chaussées en béton » du Calier des clauses

techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

NOR: EQUE0310048C

Le Ministre de I’Equipement, des Transports et du Logement, du Tourisme et de la Mer
a Mesdames et Messieurs les destinataires 7z fize

Texte(s) source(s) : Arrété (ECOMO0200084A) du 3 janvier 2003 (/O du 11 janvier 2003)

Texte(s) abrogé(s) : néant

Texte(s) modifié(s) : Fascicule n°® 28 du CCTG

Mots clés : CCTG

Mots clés libres :
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DESTINATAIRES :

Pour attribution :

Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales de [ 'équipement ; centres d études techniques de [ 'équipemen de Méditerranée, du Sud-
Quest, de Nord-Picardie, de Lyon, de ['Ouest et de Normandie-Centre, services de la navigation du Nord-£st, du Nord-Pas-de-Calais, Rhone-Saone, de
la Seine, de Strasbourg et de Toulouse, services maritimes et de navigation de Gironde, du Languedoc-Roussillon et d Nantes ; services spéciaux des bases
aériennes du Sud-£st, du Sud-Ouest et de [ 'lle-de-France),

Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales de ['équipement ; direction de ['équipement de Maywtte et de St-Pierre et
Miguelon , services maritimes des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, du Nord [Dunkerque/, de la Seine-Maritime [Le Havre et Rouen/, et des
Bouches du Rhone [Marseille] ,; services spéciaux des bases aériennes du Sud-Ouest, du Sud-Est et de [’lle-de-France ; ports autonomes de Dunkerque,
Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Paris et la Guadeloupe ; services de ['aviation civile de Nouméa, Papeete et
Moroni) ;

Messieurs les directeurs des services technigues centraux ;
Monsieur le directeur général d’A éroports de Paris ;

Monsieur le directeur général de la SNCF

Monsieur le directeur général d " EDF-GDF.

Pour information :

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de ['administration centrale ;

Monsieur le vice-président du consetl général des ponts et chaussées ;

Messieurs les coordonnateurs des missions d’inspection générale territoriale, des circonscriptions d’inspection des services de la navigation, des circons-

criptions d’inspection des services maritimes, de la mission d’inspection spécialisée des ouvrages d arts ;

Messieurs les inspecteurs généraux des services techniques centraux.
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La révision du fascicule 28 répond aux objectifs suivants, en ce qui concerne le fond.

LES OBJECTIFS DE LA REVISION

Le fascicule 28 du CCTG concerne 1’exécution des chaussées en béton de ciment, routieres ou aéroportuaires. Le fascicule précédent avait été approuvé
par le décret n® 78-960 du 9 aolit 1978.

Depuis, la normalisation s’est fortement développée dans le domaine des travaux, des techniques et des essais relatifs aux chaussées. Un premier objectif

de la révision est de prendre en compte ces normes (pour la plupart normes francaises homologuées, de référence obligatoire dans les marchés publics), qui
portent sur les constituants (granulats, ciment, eau, adjuvants, ...), les produits (acier, béton, ...), les matériels (NF P 98-730) et les essais, I’exécution et le

contrdle (NF P 98-170).
Les techniques ont évolué elles aussi, avec 1’utilisation plus récente d’¢léments métalliques dans la couche de béton (béton goujonné, béton armé continu),

techniques non traitées dans le fascicule de 1978.

Enfin, cette révision donne 1’occasion de mettre a part du fascicule proprement dit, sous la forme d’une spécification technique, les dispositions d’ordre
technique qui appelleront des mises a jour plus fréquentes. Cette spécification a vocation a étre mise a jour, indépendamment du fascicule, pour tenir compte
de I’évolution du corpus normatif, et les mises a jour pourront entrer en vigueur des leur adoption.

PRESENTATION DU FASCICULE

Le fascicule 28 s’applique aux couches de surface en béton de ciment recouvert ou non d’une couche de roulement en enrob¢, éventuellement la couche
de fondation en béton maigre conforme aux dispositions de la norme NF P 98-170, ou les couches de fondation en matériaux a base de liants hydrauliques.
I1 couvre également les bétons poreux pouvant étre utilisés en drainage sur accotement. Mais il ne traite pas des couches de base ou de roulement en enrobé,
objet du fascicule 27, en grave hydraulique ou en béton compacté, objet du fascicule 25 du CCTG. 1l est utilisable pour les grandes voiries, fortement cir-
culées, pour lespetites opérations de voirie et les pistes cyclables, et également pour les pistes et aires de stationnement aéroportuaires.

CONCEPTION DU FASCICULE

Une grande partie des dispositions techniques qui figuraient dans 1’ancien fascicule 28 figurent maintenant dans la norme NF P 98-170. De ce fait, le fas-
cicule a pu étre notablement allégé et traite essentiellement des clauses relationnelles techniques entre le maitre d’ouvrage, représenté par le maitre d’oeu-
vre, et ’entreprise. Il comporte ainsi des indications développées sur I’assurance de la qualité, 1a ou I’ancien fascicule ne traitait que de controle.

Une certaine homogénéité de conception a été recherchée avec les fascicules 25 et 27, également relatifs aux chaussées, approuvés en 1996.
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Le fascicule proprement dit comporte quatre chapitres :

Le chapitre I « Généralités » présente 1’objet du fascicule et stipule qu’il s’applique conjointement avec la spécification technique pour les chaussées en
béton citée précédemment. Il indique aussi les prestations qui font normalement partie du marché et celles qui n’en font pas partie.

Le chapitre I « Préparation des travaux » traite des états d’indication (description détaillée de la chaussée a réaliser), de I’établissement du programme
d’exécution et des travaux préparatoires a la réalisation proprement dite.

Le chapitre III « Constituants » évoque les conditions de prise en charge ou de réception des matériaux et d’étude de la formulation du béton. Deux cas y
sont distingués, selon que la fourniture des constituants incombe a 1’entrepreneur en totalité ou non.

Le chapitre 1V « Assurance de la qualité» prévoit I’établissement d’un Plan d’Assurance Qualité¢ (PAQ) ou sont notamment définis les moyens mis en
oeuvre par I’entrepreneur et les controles qu’il effectue.

Le fascicule est complété par cinq annexes non contractuelles :

1. assistance ala rédaction des clauses spécifiques du reglement de consultation ;

. assistance a la rédaction des clauses spécifiques du cahier des clauses administratives particulieres ;

. cahier des clauses techniques particulieres type pour les chaussées a fort trafic ;

. cahier des clauses techniques particulieres type pour voirie a faible trafic et aménagements urbains en béton ;

[ B NS )

. aide a larédaction du bordereau des prix unitaires.

A ce fascicule est associée, comme indiqué ci-dessus, une spécification technique applicable pour I’exécution des chaussées en béton. Cette spécification
technique répertorie 1’ensemble des normes applicables aux marchés de travaux qui se réferent au fascicule 28. La norme principale (NF P 98-170)est assez
spécifique et complete pour qu’il n’y ait pas lieu d’inclure dans cette spécification d’autres prescriptions techniques propres aux chaussées en béton.

Les éventuelles difficultés dans la mise enoeuvre de ce fascicule pourront étre signalées a la direction des affaires économiques et internationales, sous-
direction du batiment et des travaux publics, mission de la normalisation.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur empéché :
Le sous-directeur du batiment et des travaux publics
RENE BARLET
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COMMENTAIRES

CHAPITRE I

GENERALITES

Article L1 : Objet du fascicule

*Pour les matériaux a base de ciment, la norme applicable est . NF P 95-
1700 chaussees en béton de ciment exécution et controles.

Les techniques de chaussées en béton concernées sont les suivantes :
chaussées en dalles de béton non goujonnées, non armeées,

v chaussées en dalles de béton goujonnées,

0 chaussées en béton armé contini,

v chaussées en béton en dalles épaisses,

v chaussées en dalles de béton coffie,

U rénovation de chaussées par couche mince de béton.

a

Le présent fascicule concerne les chaussées routieres et autoroutieres, les
chaussées aéronautiques, les pistes cyclables, les voiries et aménagements
d’espaces publics urbains, les aires industrielles.

** [ exécution des couches de chaussées en enrobés bitumineux des chaus-
sées en béton (surface ou fondation) est soumise aufascicule 27 du CCTG, celle
des couches en grave traitée aux liants hydrauliques et des couches de béton
compacté est soumise au fascicule 25 du CCTG.

***[] appartient au rédacteur du CCTP d ajouter les compléments néces-
saires pour les travaux particuliers ou les produits spécifiques.

Les cas ou 1l est possible, dans les cahiers des charges, de déroger aux sti-
pulations des normes sont énumeérés de fagon limitative par le décret n° §4-74
modifié. (Voir la circulaire du Premier Ministre du 5 juillet 71994).
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TEXTE

CHAPITRE [¢*
GENERALITES

Article I.1 : Objet du fascicule

Le présent fascicule définit les obligations et les clauses contractuelles rela-
tives aux travaux de réalisation des couches de chaussées en béton de ciment ou
aux couches de fondation en matériaux a base de liant hydraulique (*). Il défi-
nit les obligations contractuelles de I’entrepreneur et ses relations avec le
maitre d’ouvrage, représenté par le maitre d’oeuvre.

Sont concernés par le présent fascicule les bétons mis en place par vibration,
ou fluidifiés, utilisés en couche de surface, recouverts ou non d’enrobés bitumi-
neux, ou en couche de fondation et les bétons poreux (**).

La spécification technique relative a 1’exécution des chaussées en béton
s’applique, ainsi que toutes les normes qu’elle cite, aux marchés concernés qui
visent le présent fascicule (***).
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*F¥X* Les produits conformes a un agrément technique européen Sont Sus-
ceptibles d’étre admis dans le cadre de variantes. Plus exceptionnellement, ils
peuvent étre specifies dans le CCTP, soit en [‘absence de norme, soit st les
conditions d une dérogation aux normes sont remplies.

Article 1.2 : Consistance des prestations

L2.] PRESTATIONS DE L ENIREPRISE, SAUF DISPOSITIONS CONIRAIRES
DU CCTP

* [l est conseillé de laisser a ['entreprise la totalité des fournitures dans le
cadre de la démarche qualité décrite au chapitre IV. Ce sont par exemple :
o pour les constituants.: ['eau, les granulats, les liants et adjuvants,
0 pour les produits entrant dans la constitution des couches . fers de liaison,
goujons et armatures, produits pour joint,
0 pour les produits utilisés pour [’exécution . cure, traitement de surface.

** 87 la fourniture des granulats et/ou du liant est assurée par le maitre de
[ouvrage, celui-ci remet les résultats des études de formulation a ['entrepre-
neur (cf. article I71 ci-aprés).
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TEXTE

Ces produits et leurs constituants sont conformes aux normes ou, le cas
échéant, a un agrément technique européen (****),

En ce qui concerne les normes frangaises non issues de normes européennes,
la conformité des produits ou prestations peut-&tre remplacée par la conformité
a d’autres normes européennes reconnues ¢quivalentes.

Article 1.2: Consistance des prestations

1.2.1 PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES
DU CCTP

Elles comprennent :

o le piquetage général, le piquetage spécial le cas échéant, le piquetage com-
plémentaire,

o la reconnaissance du support (nivellement et portance) et sa préparation
(balayage, nettoyage),

o I’entretien des aires de stockage et de fabrication fournies par le maitre de
I’ouvrage,

o la fourniture (*)
- des constituants entrant dans la composition des bétons,
* des produits entrant dans la constitution des couches de chaussée,
- des produits utilisés pour I’exécution;

o les études de formulation des mélanges (**),

v la fabrication des mélanges,
v le transport et la mise en ceuvre des mélanges,
o le traitement des interfaces,



COMMENTAIRES

*** Notamment les dispositifs provisoires éventuels d assainissement, et les
modalités de protection avant mise en service de [ ouvrage.

*EEX Notamment les dispositifs provisoires éventuels d assainissement, et
les modalités de protection avant mise en service de [ "ouvrage.

1.2.2. PRESTATIONS ET7 FONCTIONS NON COMPRISES DANS L ENTRE-
PRISE

* Le controle de conformité d’un lot peut s appuyer sur les résultats du
controle externe de ['entreprise réalisé pour le lot considéré, lorsque ce
controle est prévu au marché. Le controle extérieur doit le compléter (cf” cha-
pitre IV du présent fascicule) par.

0 Ja validation du controle externe de [entreprise,

v Jes essais réalisés dans le cadre du controle extérieur.

** Se rattachent par exemple a cette catégorie les travaux sutvants . le
reprofilage du support, ou la correction de défaut de portance.

sdk . . . , .
En particulier les travaux de marquages routiers de rétablissement des
ouvrages, le balisage lumineux dans le domaine aéronautique.
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o I’exécution des couches de cure,

o le traitement de surface du béton de roulement,

o la réalisation et le traitement des joints,

o la protection du chantier et des ouvrages dans les conditions réglemen-
taires (**%),

o la protection des ouvrages vis-a-vis des intempéries (****),
o la restitution sous une forme adaptée, du piquetage général et spécial apres
travaux, et les plans de récolement.

1.2.2. PRESTATIONS ET FONCTIONS NON COMPRISES DANS L’ENTRE-
PRISE

Les fonctions suivantes ne font pas partie de I’entreprise:

o le contrdle de conformité de 1’ouvrage (*),
o le suivi des qualités d’usage pendant la période de garantie.

Les travaux suivants ne font pas partie de I’entreprise sauf dispositions

contraires du CCTP :

o les travaux préparatoires qui doivent étre terminés avant 1’ouverture du
chantier de mise en ceuvre des mélanges (**),

o les constituants fournis par le maitre de I’ouvrage,

o la mise & niveau des regards et des bouches de canalisations, des bordures
et caniveaux,

o I’aménagement des accotements et du terre-plein central,

o les remises en état d’ouvrages adjacents,

o la signalisation aux extrémités de chantier et de déviation,

o les remises en état consécutives aux travaux d’un autre marché (***).
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CHAPITRE 11

PREPARATION DES TRAVAUX

* D une maniere generale, le dossier d appel d offres doit comporter toutes
les indications générales nécessaires d ['entrepreneur pour établir son offre en
loute clarté, en particulier dans le réglement de la consultation et le CCTP.

Article IL1 : Etats d’indication

* Le cas échéant Il faut préciser les conditions particuliéres d exécution,
notamment celles qui résultent de la présence d autres corps d état ou d une
exécution en plusieurs phases, et les emplacements de la centrale de fabrication
SI ceux-ci sont imposés parle maitre de [ ‘ouvrage.

** Le CCAP fixe les divers délais de gestion de ['exécution du chantier,
(article 8 dans le cas du CCAP type).

Article 11.2 : Programme d’exécution

*Dans le cas ou le lot doit étre recouvert par une autre couche de chaussee,
le programme d’exécution réserve un délai suffisant pour permettre sa récep-
tion.

** Ce délai est au plus égal au délai indiqué dans ['acte d’engagement,
article 3.

Ressaisie DTRF

TEXTE

CHAPITRE II
PREPARATION DES TRAVAUX (%)

Article I1.1 : Etats d’indication

Les états d’indication sont fournis, soit dans le CCTP, soit dans les bons de
commandes.

L’acte d’engagement fixe le délai de réalisation et la date a partir de laquelle
I’entrepreneur peut commencer les travaux.

Les états d’indication précisent (*):

o I’emplacement, lalongueur, la surface et les épaisseurs a mettre en ceuvre ;

o les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas étre exécutés sur

certaines sections et, éventuellement, les sections sur lesquelles les travaux
doivent étre exécutés en priorité.

Si I’entrepreneur estime que certaines modalités d’exécution prévues par les
états d’indication ne conviennent pas, il propose au maitre d’oeuvreles modifica-
tions qu’il juge utiles,avec toutes les justifications a 1’appui, ceci dans les meilleurs
délais et en tous cas dans les 15 jours suivant la réception des états d’indication (**).

Article 1.2 : Programme d’exécution

Dans les conditions prévues a I’article 28.2 du CCAG travaux, I’entrepre-
neur soumet au visa du maitre d’oeuvre un programme d’exécution des travaux,
compatible avec la période d’exécution prescrite, indiquant:

o la date prévue pour le commencement des travaux ;

o la description des différentes phases d’exécution (*);

o le volume moyen journalier de mélange fabriqué par chaque centrale ;

o la liste, dans 1’ordre chronologique prévu, des sections traitées et le délai

d’exécution ;

o le délai global d’exécution des travaux (**);

o les modalités du controle intérieur exercé aux stades successifs de 1’exé-

cution, présentées dans la forme prévue aux articles IV.1 et IV.2 ci-apres.
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Article I1.3 : Travaux préparatoires

/3. 1. RECONNAISSANCE DU SUPPORT

*Le dossier d’informations indique les caractéristiques de la couche sup-
port de chaussées nécessaires pour permettre le choix des méthodes d exécu-
tion. Elles portent sur la nature de la couche, les tolérances de nivellement et la
portance.

**Les travaux qui apparaitraient nécessaires d la suite de ce relevé contra-
dictoire sont proposés par le maitre d ceuvre au maitre d ouvrage, notifiés en

conséquence a l’entrepreneur et réalisés aux frais du maitre d ouvrage.

11.3.2. PIQUETAGE

L33 IMPLANTATION DE LA CENTRALE DE MALAXAGE

* [ attention du maitre d ceuvre est attirée sur le délai nécessaire a [ ‘obten-
tion des autorisations nécessarres.

Si [ emplacement de la centrale est imposé par le maitre d’ouvrage, il ['in-
dique dans le dossier de consultation des entreprises.
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Article IL1.3 : Travaux préparatoires
I1.3.1. RECONNAISSANCE DU SUPPORT

Avant la mise en ceuvre de la couche de béton, I’entrepreneur reconnait
1’état de la surface de la couche support et vérifie si elle présente effectivement
des caractéristiques au moins équivalentes a celles indiquées dans le dossier
d’informations inclus dans le DCE (*).

L’entrepreneur fait, s’il y a lieu, avant exécution des travaux, toutes les pro-
positions qui seraient justifiées par 1’état réel de la couche support. En cas de
désaccord, un relevé contradictoire est décidé (**).

I1.3.2. PIQUETAGE

Apres la notification des repeéres de nivellement du piquetage général, et
avant tout début d’exécution des travaux correspondants, 1’entrepreneur doit
vérifier les cotes, en donner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi
les dites cotes sont considérées comme acceptées par lui. En cas de désaccord,
un levé topographique contradictoire est exécuté.

Dans le cas ou le piquetage général a été exécuté avant passation du marché,
I’entrepreneur doit, dans des délais fixés par le CCAP, vérifier les cotes, en don-
ner acte ou faire part de ses observations, faute de quoi les dites cotes sont répu-
tées acceptées par lui. En cas de désaccord, un levé topographique contradic-
toire est décidé.

I1.3.3. IMPLANTATION DE LA CENTRALE DE MALAXAGE

L’entrepreneur doit respecter les dispositions de la loi sur les installations
classées (*) et les délais d’installation.
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CHAPITRE 111
CONSTITUANTS

Article Il 1 : Constituants fournis par le maitre de 'ouvrage (%)

* Comme déja indigué dans le commentaire de [article [.2.1 du présent fas-
cicule ce cas n'est pas souhaitable. Toutefois, si des raisons locales le justifient,

le CCTP désigne les constituants fournis par le maitre de [ 'ouvrage et précise
les lieux et cadences de leur prise en charge par [ ‘entrepreneur.

I 1. 1. PRISE EN CHARGE PAR L 'ENTREPRENEUR DES CONSTITUANIS
PREALABLEMENT STOCKES ET RECEPTIONNES PAR LA MAITRISE
D'OUVRAGE

*A cet effet, le maitre d ouvrage remet a ['entrepreneur copie des CCIP de
Journiture et de transport. De plus pour les granulats, il remet lafiche technique
produtt (FTP) des matériaux fournis, le Plan Assurance de la Qualité du (ou
des) fournisseur(s) tel que defini par le fascicule 23 du CCTG.

** Ce dernier fait procéder a des essais de vérification sur les constituants
concernés. St cette verification confirme la non-conformité des constituants, le
maitre d ewuvre propose au maitre d ouvrage .

0 une adaptation de la formulation du mélange ou du dimensionnement de

la couche de la chaussée en fonction de leurs caractéristiques réelles ,

0 leur mise en conformité par un traitement complémentaire ,;

u leur utilisation a d autres fins ;

U leur évacuation et leur remplacement, par les soins du maitre d ouvrage,

par des constituants dont les caractéristiques répondent aux spécifications
du marché.

Dans les quatre cas, les conséquences des anomalies sont dla charge du
mailtre d ouvrage.
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CHAPITRE III
CONSTITUANTS

Article IIL.1 : Constituants fournis par le maitre de I’ouvrage (*)

[I1.1.1. PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRENEUR DES CONSTITUANTS
PREALABLEMENT STOCKES ET RECEPTIONNES PAR LA MAI-
TRISE D’OUVRAGE

Des notification de son marché, I’entrepreneur prend connaissance (*) des
conditions de fabrication, de transport et de stockage de ces constituants, ainsi
que des modalités et des résultats de 1’ensemble des contrdles effectués pour le
compte du maitre de I’ouvrage.

L’entrepreneur s’assure que les caractéristiques des constituantsn’ont pas été
altérées depuis ces contrdles et émet éventuellement des réserves aupres du mai-
tre d’ceuvre s’il I’estime nécessaire.

Si I’entreprencur constate une anomalie lors de la prise en charge ou de la
reprise des constituants, ou s’il estime qu’ils ont pu évoluer sensiblement
compte tenu de leur nature ou de I’age des stocks, il en avise par écrit motivé le
maitre d’ceuvre (**).
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**%* La pollution du stock est une anomalie qui peut étre non apparente.

1.2, RECEPTION DES CONSTITUANTS PAR L ENTREPRENEUR EN COURS
DE CHANTIER

* Le CCTP définit les modalités techniques de cette réception
nature et cadence des veérifications.

. moyerns,

Article I11.2 - Constituants fournis par [’entrepreneur

* Plan J assurance qualite.
** Schéma organisationnel du plan d assurance qualité.

2.1 GRANULATS
1211 FOURNITURE
*[ ‘entrepreneur est tenu d imposer dans ses conventions avec le producteur

de granulats les clauses du fascicule 23 du CCTG en plus des clauses du CCTP
du marché.

12.1.2. STOCKAGE
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Faute pour I’entrepreneur d’avoir informé le maitre d’ceuvre dans un délai de
quinze jours apres remise des constituants des anomalies éventuelles, il est
réputé les avoir pris en charge définitivement (¢/ article 26 du CCAG), sous
réserve des droits de I’entrepreneur en cas d’anomalie cachée (***).

A partir de cette prise en charge, I’entrepreneur est responsable de la conser-
vation de I’intégrité du stock de constituants et de son évolution aux plans qua-
litatif et quantitatif, pendant la durée des travaux.

L’entrepreneur doit prévenir le maitre d’ceuvre en temps utile du risque de
rupture de stock.

I1I.1.2. RECEPTION DES CONSTITUANTS PAR L’ENTREPRENEUR EN
COURS DE CHANTIER

Lorsque des constituants sont réceptionnés par 1’entrepreneur, cette récep-
tion (*) est effectuée conformément aux dispositions de I’article 26.7 du
CCAG.

Article IIL.2 : Constituants fournis par ’entrepreneur

L’entrepreneur indique dans le PAQ (*) les matériaux qu’il compte utiliser,
en conformité avec le SOPAQ (¥*).

II.2.1. GRANULATS
II1.2.1.1. FOURNITURE
Le controle doit étre conforme aux dispositions du fascicule 23 du

CCTG (*). Si les granulats ne sont pas certifiés, I’entrepreneur doit effectuer un
controle du fournisseur et le formaliser dans son plan d’assurance qualité.

Il remet dans le délai de préparation du marché la ou les fiches techniques
produits (FTP) de chaque classe de matériaux utilisés, fiches qui seront rendues
contractuelles.

I1.2.1.2. STOCKAGE

Dans le cas ou I’entrepreneur réalise les aires de stockage, il doit en préciser
la localisation dans le PAQ, en conformité avec les indications du SOPAQ, et
procéder aux aménagements nécessaires.
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122 LIANT, ADJUVANT, ACIERS, AUTRES CONSTITUANTS ET PRODUITS
NORMALISES

*Les normes applicables sont: NF P 985-170 et les normes auxquelles elle
renvoie, notamment la norme NE P 15-30/.

** Les controles éventuels ne doivent porter que sur les caractéristiques cer-
lfices susceptibles d 'évoluer pendant le transport et sur les caracteristiques
non couverfes par la certification.

*** Le marché peut prévorr une cadence minimale pour la réalisation de
prélevements conservatorres. La masse de ce prélevement est fixé par le CCTP.

En général, pour le liant, 2 kg suffisent

*¥%% Le CCIP doit défintr les cadences minimales de controle pour ces
constituants et prodaults.

123 CONSTITUANTS ET PRODUITS NON COUVERTS PAR UNE NORME

* Dans le casou le produtt fait ['objet d’un avis fechnique, il convient de
s assurer que le domaine d’emploi prévu correspond au cas du chantier. En
[absence d'avis technigue, le maitre d ewuvre peut demander a [’entreprise de
Jaire la preuve que le produit est apte a satisfaire les exigences du marche.

** Comité francais des technigues routieres.

**%Le CCTP peut prévory une cadence minimale pour la réalisation de pré-
levements conservatoires.
**%% Le CCTP doit définir une cadence minimale de controle pour ces cons-

ltuants et produtrs.
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Toute quantité de granulats approvisionnée en exces est & la charge de I’en-
trepreneur.

[11.2.2. LIANT, ADJUVANT, ACIERS, AUTRES CONSTITUANTS ET PRO-
DUITS NORMALISES

Les constituants et les produits utilisés couverts par une norme (*) devront
étre conformes a la norme correspondante.

En dérogation a la norme NF P 98-170, la norme concernant 1’eau de
gachage du béton est la norme XP P 18-303.

Dans le cas ou ces constituants et produits font 1’objet d’une certification de
produit dont le domaine correspond a I’objet du marché, il n’est normalement
pas réalisé de contrdle de réception (**) en dehors d’une identification a chaque
livraison et d’un prélévement conservatoire a la cadence prévue par le plan d’as-
surance de la qualité de 1’entreprise (***) et le CCTP.

Dans les autres cas, outre 1’identification a chaque livraison et la réalisation
de prélévements conservatoires, I’entrepreneur doit effectuer un contréle de la
fourniture et le formaliser dans son plan d’assurance de la qualité (****).

I1.2.3. CONSTITUANTS ET PRODUITS NON COUVERTS PAR UNE NORME

Les constituants et produits utilisés non couverts par une norme doivent faire
I’objet d’une fiche technique fournisseur et étre conformes a cette fiche tech-
nique et peuvent faire 1’objet d’un avis technique (*) délivré par le CFTR (*%*),
d’un agrément technique européen ou d’une procédure équivalente.

Dans tous les cas, outre I’identification a chaque livraison et la réalisation de
prélévement conservatoire (¥**), I’entrepreneur doit effectuer un contrdle de la
fourniture et le formaliser dans son plan d’assurance de la qualité (****).
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Article 1113 : Etude de formulation

N3 1. LE MAITRE D OUVRAGE FOURNIT LES GRANULATS ET/OU LE LIANT
ENTRANT DANS 1.4 COMPOSITION DES BETONS

*Le mailtre d ouvrage communigue les résultats des études définitives dans
le délai de préparation du marché et au moins un mois avant les travaux de

bétonnage.

l7.3.2 L ENTREPRENEUR FOURNIT TOUS LES CONSTITUANTS

*Les normes applicables sont: NF P 98-170 et FD P 98171
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Article II1.3 : Etude de formulation

II1.3.1.LE MAITRE D’OUVRAGE FOURNIT LES GRANULATS ET/OU LE
LIANT ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES BETONS

Dans ce cas, les documents particuliers du marché donnent la composition
indicative (*) des mélanges et les résultats des études de formulation.

Si ’entrepreneur formule des observations ou des réserves, le maitre d’ceu-
vre fait connaitre sa réponse dans les 15 jours. Sauf réponse du maitre d’ceuvre
dans ce délai, la formule initiale du mélange est conservée.

Si I’entrepreneur propose une variante accompagnée des résultats d’essais, le
maitre d’ceuvre fait connaitre sa réponse dans un délai de 30 jours. Sauf réponse
du maitre d’oeuvre dans ce délai, la formulation initiale du mélange est
conserveée.

II1.3.2 L’ENTREPRENEUR FOURNIT TOUS LES CONSTITUANTS

Dans ce cas, ’entrepreneur remet au maitre d’oeuvre ses propositions dans
les 30 jours suivant la notification du marché avec a I’appui les études de for-
mulation effectuées et les résultats obtenus. Ces études doivent étre réalisées
conformément aux normes (¥). Dans le cas ou il existe un avis technique, 1’é-
tude de formulation tient compte des recommandations formulées danscet avis.
Si I’entrepreneur choisit des compositions correspondant a des mélanges large-
ment éprouvés, il remet, avec I’accord du maitre d’ceuvre, une étude réduite.

Les constituants utilisés pour 1’étude doivent étre les mémes que ceux du
chantier.
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CHAPITRE 1V
ASSURANCE DE LA QUALITE

Article IV 1: Définitions

* Les normes applicables sont notamment NFX 50-125 et NF EN [SO 8402.
Ces normes définissent le controle intérieur, ¢ est-a-dire le controle exercé par
[entreprise pour s assurer de la satisfaction de la prestation fournie a son
client.

Pour ce tpe de travaux il est défini conventionnellement deux parties . le
controle interne que [‘entreprise doit obligatoirement exercer pour effectuer la
bonne conduite du chantier et le cas échéant a la demande du maitre d ou-
vrage, le controle externe correspondant ala mesure des performances spéci-
Jiees au marche.

** La consistance du SOPAQ est a préciser dans le réglement de la consul-
lation.

*¥* Le controle externe, a définir dans le PAQ, est demandé -

U g [imitiative du maitre d ouvrage | le réglement de la consultation et le
CCTP indiquent les activités de ['entreprise faisant ['objet d’un controle
externe. Pour les chantiers peu importants, (moins de 3000 m3) le controle
externe pourra se limiter aux controles de lajfabrication des bétons ;

u sur proposition de [‘entrepreneur
* lorsqu il offire une amélioration sensible dans le domaine de la qualité,
< lorsqu’il s agit d’une variante innovante concernant une rechnique, une

procédure ou un matériel, ou d une variante portant sur une organisation
de chantier particulierement performante.
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CHAPITRE IV

ASSURANCE DE LA QUALITE

Article IV.1 : Définitions

Le vocabulaire relatif a la gestion de la qualité est défini par les normes (*).

L’organisation de la qualité pour ’entrepreneur comprend, outre le Schéma
organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) (**), document contrac-
tuel remis par I’entrepreneur dans son offre, le Plan d’assurance qualité (PAQ)
conforme aux indications du SOPAQ et qui contient notamment :

o les dispositions générales (¢f article 1V-2 ci-apres),

o dans tous les cas, les dispositions prises pour assurer le contrdle interne a
la chaine de production permettant de s’assurer que le processus de fabri-
cation et de mise en ceuvre est appliqué conformément aux procédures
indiquées pour obtenir la qualité requise (¢ article IV-2 ci-apres),

" dans la mesure ou le marché le prévoit (***), les actions de contrdle
externe a la chaine de production permettant de vérifier que les procédures
de contréle interne sont bien respectées et que les produits fabriqués sont
bien conformes aux spécifications (¢f article IV-3 ci-apres).
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**EX Dans le cas oun le marché prévoit un controle externe, la constatation
de la conformité des lots est effectuée au vu de ses résultats, validés par le
controle extérieur. Le CCIP fixe la constitution du lot de controle.

F*FXE [] est rappelé que les stipulations contractuelles comprennent des spe-
cifications et des prescriptions. Les spécifications explicitent les résultats d
obtenir en s appuyant sur des grandeurs mesurables, définies pour chaque par-
tie d’ouvrage et d tous les stades (matériaux, produits, composants, tolérances).
La spécification d’un caractere fixe les proportions admises de mesures défec-
tueuses. Les prescriptions, qui doivent étre compatibles avec les spécifications,
visent d obtenir que les processus d'exécution ou de fabrication et les moyens
utilisés par ['entrepreneur soient bien adaptés aux buls fixes.

FRRFEXE A titre dexemple les CCIP Types, joints en annexe, donnent une
liste de points d arréts genéralement retenus pour ce type de travaux. Les porints
critigues pouvant éfre refenus figurent dans les guides techniques . Chaussées
en béton, édité par le SETRA et le LCPC et Chaussées aéroportuaires en béton,
édité par le STBA et le LCPC.

Article IV.2 : Controle intéerieur ;
consistance du plan d’assurance qualité (*)

* Le controle intérieur effectué par [’entrepreneur comporte dans tous les
cas le controle interne qui se rapporte d la maitrise du processus (caracteris-
ligues des constituants et jonctionnement du materiel) et selon les piéces du
marché, un controle externe qui se rapporte dla connaissance des caractéris-
ligues des matériaux et de la couche de chaussée.
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Le lot de contrdle est un ensemble défini de fournitures ou de travaux auquel
s’applique une décision résultant du controle de conformité aux spécifications.

La constatation de la conformité des lots (****) définis par le march¢, au vu
des résultats du contrdle de conformité aux stipulations (*****) du marché est
une prérogative constante du maitre d’ceuvre, dont les actions de «controle exté-
rieur au producteur» sont complémentaires a celles que I’entrepreneur s’engage
a effectuer dans le cadre de son PAQ.

Les points critiques et les points d’arrét sont précisés dans le CCTP

Article IV.2: Contrdle intérieur ;
consistance du plan d’assurance qualité (*)
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IV.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

V.2.1.1. ORGANISATION GENERALE

* Le manuel qualité de [entrepreneur est défini par la norme NF EN
150 8402 deja crree.
Pour les petits chantiers de quelgues jours, le PAQ peut étre limité a des

extraits du manuel qualité de ['entrepreneur.

** Le PAQ explicite et compléte les dispositions indiguées par ['entrepreneur
dans son SOPAQ.

V.2.1.2. CONSTITUANTS-FORMULATION

*La norme applicable est. NF P98-170.

** Article 26 du CCAG.
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IV.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

IV.2.1.1. ORGANISATION GENERALE

L’entrepreneur établit et soumet au visa du maitre d’ceuvre dans la période
de préparation du chantier, son PAQ. Ce PAQ est fondé sur le manuel qualité de
I’entrepreneur (*), dont il peut comprendre des extraits permettant au maitre
d’oeuvre de connaitre les dispositions prises par 1’entrepreneur pour gérer la
qualité de ses travaux.

Il indique dans tous les cas (**) :

u}

u]

u}

o

m]

la désignation et les références de I’encadrement : directeur des travaux et,
le cas échéant, les responsables des diverses phases du chantier (approvi-
sionnements, piquetage, fabrication, mise en ceuvre) ;

la désignation des équipes du chantier,

la désignation des principaux fournisseurs, et sous-traitants,

la localisation des aires de stockage des granulats, de fabrication des
meélanges, si le marché 1I’impose,

le type de matériel utilisé et les modalités d’utilisation.

IV.2.1.2. CONSTITUANTS-FORMULATION

Le PAQ définit:

u]

a

la provenance exacte des constituants dont 1’entrepreneur a la charge, en
conformité aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (*) ou, a défaut,
aux avis ou fiches techniques correspondants lorsque ’entreprise y a fait
référence dans le SOPAQ,

les dispositions prises par 1’entrepreneur pour établir la preuve que les
constituants dont il a la charge sont conformes aux exigences du marché,
les modalités d’identification des livraisons. Si des constituants sont four-
nis par le maitre d’ouvrage, le PAQ précise les modalités de leur prise en
charge par I’entrepreneur (**),

I’organisation de 1’approvisionnement, du transport et du stockage des
matériaux,

les études de formulation, avec les seuils d’alerte et de refus concernant la
fabrication des bétons, si 1’entrepreneur est responsable de toutes les
fournitures.
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V.2.1.3. MOYENS MATERIELS

LV 2.1.4 FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN EUVRE

* Les réglages préalables sont exécutés et les modalités de fonctionnement

sont verifies dans le cadre du controle interne.
** La norme applicable est: NF P 958-170.

V.2.2. CONTROLE INTERNE

V. 2.2.1. ORGANISATION GENERALE

*Les opérations de controle interne permettent en particulier de fournir des
informations de facon systématique et avec des délais de réponse suffisamment
brefs

U en cours dexécution, pour corriger des dérives éventuelles en réagissant
instantanément sur le processus d exécution

0 q [achévement d une phase d exécution, pour constater le résultat inter-

médiaire obtenu et en cas d insuffisance ou d anomalie, adopter ou pro-
poser les remédes applicables a la phase considérée, avec adaptation du
processus ou des moyens pour [’‘exécution des phases ultérieures.

Ressaisie DTRF

TEXTE

IV.2.1.3. MOYENS MATERIELS

Le PAQ décrit :

o les installations de chantier, les aires de stockage et de reprise des granu-
lats si elles sont a la charge de 1’entrepreneur, les conditions de stockage ;

o dans le cas de fabrication en centrale de chantier: 1’aire de fabrication et
le matériel et ses modalités d’utilisation et de contrdle ;

o dans le cas de fabrication en centrale de béton prét a I’emploi (BPE): le
PAQ du producteur de BPE ;

o letype et la quantité des divers matériels et autres moyens que 1’entrepre-
neur prévoit d’utiliser pour le transport et la mise en ceuvre des mélanges
et leurs modalités d’utilisation.

Un matériel innovant fait ’objet d’une description permettant d’apprécier
son mode de travail et ses capacités.

IV.2.1.4.FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE
Le PAQ définit les modalités de conduite et de vérification du bon fonction-
nement des ateliers de fabrication, de transport et de mise en ceuvre (*) prévues
par la norme (**).
IV.2.2. CONTROLE INTERNE
IV.2.2.1. ORGANISATION GENERALE
Le PAQ indique le (ou les) responsable (s) du contrdle interne.

Les résultats du contrdle interne (*) sont,tenus en permanence a la disposi-
tion du maitre d’ceuvre, au fur et a mesure qu’ils sont obtenus.
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V222 CONSTITUANTS IV.2.2.2. CONSTITUANTS
V.2.2.2.1. CONSTITUANTS FOURNIS PAR LE MAITRE D OUVRAGE IV.2.2.2.1. CONSTITUANTS FOURNIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

L’entrepreneur procéde a une vérification qui consiste a s’assurer que les
caractéristiques des constituants fournis n’ont pas été altérées depuis leur prise
en charge par 1’entrepreneur.

V2222 CONSTITUANTS FOURNIS PAR L’ ENTREPRENEUR 1v.2.2.2.2. CONSTITUANTS FOURNIS PAR L’ENTREPRENEUR

Le PAQ définit les modalités de contrdles permettant de s’assurer que les
*Ces modalités de controles, nature et fréquence sont soumises au visa du caractéristiques des constituants sont conformes (*).
maitre d ‘eceuvre.

LV 2. 2.3 FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN ™UVRE IV.2.2.3. FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE

Le PAQ précise les modalités concernant :
o I’exécution des réglages, étalonnages et calibrages conformément aux nor-
*La norme applicable est: NF P 98-170. mes (*) ; le maitre d’ceuvre doit étre informé de leur exécution (**)
** 1] s agitd’'un point critique. Pour les chantiers importants, laprésence du
maitre d auvre lors de ['exécution des réglages et étalonnages est vivement

recommandeée.
o le controle du respect des consignes et du bon fonctionnement des maté-
*** Les normes applicables sont : NF P 98-170. NF P 98-730 et NF° P 98- riels de fabrication et de mise en ceuvre conformément aux normes (**%*).
734. Le PAQ précise au minimum (***%*) ;

*¥¥% Pour les centrales de BPE, titulaires du droit d’usage de la marque
NF-BPE, ces différents éléments existent, ils ont déja été validés par un orga-

nisme certificateur et peuvent étre fournis directement par le producteur.
o le choix de la méthode employée (examen visuel ou systéeme d’acquisition

de données) ;

+ dans le cas de I’utilisation de systémes d’acquisition de données : la
nature des données acquises, les capteurs utilisés, les logiciels d’acquisi-
tion et de traitement employés et les valeurs des seuils d’alerte choisis
dans le cadre de la conduite des matériels, les modalités de vérification
de la fiabilité des résultats,

+ le nombre et la nature des matériels de transport du béton en fonction des
cadences.
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V.2.2.4. EXPLOITATION DES RESULTATS IV.2.2.4. EXPLOITATION DES RESULTATS
* Celui-ci est intégré par le maitre d ceuvre au dossier «point zéroy de réco- L’entrepreneur classe dans un dossier spécial (*) I’ensemble des éléments
lement, témoin de ['érat initial de la couche de chaussée et utile pour la concep- techniques et les résultats obtenus dans le cadre du controle interne.
lion de ['entretien ultérieur de la chaussée, notamment en cas de dégradation
importante.

Ce dossier peut comprendre selon [importance du chantier, par lot de
controle, les éléments ou résultats relatifs aux points suivants .
0 origines, provenances et natures des constituants,
0 gualité du support et les travaux préparatorres éventuels,
o conditions climatiques,
quantités mises en @uvre,
U caractéristiques des mélanges,
0 anomalies éventuelles.

[m]

V.2.3. CONTROLE EXTERNE IV.2.3. CONTROLE EXTERNE

Le contrdle externe a pour but :
o d’une part de vérifier que les procédures de contréle interne sont bien
respectées ;
o et d’autre part de fournir les résultats des essais qui sont utilisés par le
maitre d’oeuvre conjointement avec ceux de ses propres actions, pour pro-
*Cette conformité du lot est vérifiée vis-a-vis des spécifications du marché. noncer la conformité du lot (*).

Le contrdle externe est réalisé sous 1’autorité d’un responsable indépendant
de la conduite du chantier, mandaté par ’entrepreneur et relevant de lui. Il

comprend les dispositions ci-apres.

1V.2.3.1. ORGANISATION GENERALE IV.2.3.1. ORGANISATION GENERALE
Le PAQ définit :
o le responsable du controle externe ;
**Cet organisme peul ne pas faire partie de [‘entreprise. o le ou les organismes (**) chargés de la réalisation des essais permettant le

contrdle de conformité ainsi que les essais a leur charge ;

o la consistance des essais du controle externe ainsi que la présentation, la
forme et la fréquence de la communication de leurs résultats, contribuant a
la constatation de la conformité par le maitre d’ceuvre.
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V. 2.3.2. CONSTITUANTS

* Les normes applicables sont - NF P 98-170 et XP P 18-540 pour les
granulats.

V.2.3.3. MATERIELS DE FABRICATION ET DE MISE EN EUVRE

*Les normes applicables sont :NF P 98-170, NFP 98-730 et NF° P 98-734

V.2.3.4. CALIBRAGE ET VERIFICATION DES MATERIELS D ESSAI

*Les normes applicables sont . NF P98-170, NF P 98-730 et NI P 98-734.

V235, FABRICATION ET MISE EN EUVRE

* Le CCTP fixe la nature et la cadence minimale des mesures qui doivent
étre réalisées dans le cadre du controle externe.

**Le CCTP fixe la nature et la cadence minimale des essais qui dotvent étre
réalisés dans le cadre du controle externe.
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Iv.2.3.2. CONSTITUANTS

Le PAQ précise le mode de validation du controle interne de conformité des
constituants (*).

IV.2.3.3. MATERIELS DE FABRICATION ET DE MISE EN (EUVRE

Le PAQ précise les modalités de vérification des matériels et la définition
des modalités de fonctionnement conformément aux normes (*). Il précise éga-
lement les modalités de calibrage des signaux et capteurs éventuellement utili-
sés dans le cadre de 1’acquisition des données sur le processus de fabrication.

IV.2.3.4. CALIBRAGE ET VERIFICATION DES MATERIELS D’ESSAL

Le PAQ précise les modalités du calibrage et de la vérification des matériels
d’essai ou de contrdle, utilisés dans le cadre du controle de conformité confor-
mément aux normes (*).

1V.2.3.5.FABRICATION ET MISE EN (EUVRE

Le PAQ définit les méthodes d’essais et de contrdles qui sont validées par le
maitre d’ceuvre.

Il précise les modalités de réalisation, et comprend au minimum :

o le choix des méthodes employées ;

o lanature des capteurs et appareils de mesure employés en faisant référence
a un mode opératoire reconnu ;

o la fréquence des mesures réalisées (*) et les modalités de traitement des
signaux fournis par les appareillages utilisés ;

o la périodicité de la vérification des caractéristiques du béton frais et du
béton durci (**) et le mode d’exploitation des résultats.
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V.2.3.6. DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RESULTATS

* Celui-ci est intégrépar le maitre d eceuvre au dossier «point zéroy de réco-
lement, témoin de [’état mitial de la couche de chaussée et utile pour la concep-
tion de [entretien ultérieur de la chaussée, notamment en cas de dégradation

Importante.

** Le CCAP peut préciser le délai de remise des résultats.

V.2.3.7. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

* En cas d'anomalie constatée, [entrepreneur doit proposer au maitre
d eeuvre lesdispositions pour y remédier.

V.3 CONTROLE EXTERIEUR

* Le controle extérieur comprend dans tous les cas .
0 [acceptation duPAQ de ['entrepreneur ,

U Ja vérification du respect du PAQ de ['entrepreneur ,

0 Ja réalisation des essais des épreuves de convenance

v la verification de la conformité de ['ouvrage réalisé,

0 Je rassemblement des documents établis au titre du PAQ de ['entreprencur
(point zéro de ['ouvrage).

** Le méme organisme ne peut pas assurer le controle externe pour le
compte de ['entreprise et le controle extérieur pour le compte du maitre de ["ou-
vrage. Neanmoins, etpour des raisons de compétences et/ou de disponibilité de
matériels de mesure, 1l peut étre admis qu'un organisme responsable du
controle extérieur intervienne au titre du controle externe pour ['exécution d'es-

sars ou de tdches spécifigues.
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IV.2.3.6. DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RESULTATS

L’entrepreneur classe dans un dossier spécial (*) I’ensemble des ¢léments
techniques et les résultats obtenus dans le cadre du contréle intérieur:

Le PAQ précise les conditions de réalisation de cette exploitation et de
I’archivage des résultats.

L’ensemble des résultats du contrdle externe est transmis au maitre d’ceuvre
au minimum par lot de contrdle, et au fur et 8 mesure de leur réalisation (**).
IIs serviront en complément du contrdle extérieur a prononcer la conformité de

I’ouvrage.

IV.2.3.7. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

Le PAQ définit les modalités de réalisation des adaptations nécessaires en
cas de résultats non conformes. (*)

IV.3.CONTROLE EXTERIEUR (*)

Le controle extérieur est réalisé par le maitre d’ceuvre pour le compte du
maitre de I’ouvrage et indépendamment de I’entrepreneur (**).

L’entrepreneur peut demander que les résultats des essais obtenus au titre du
contrdle extérieur lui soient transmis.
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EXECUTION DES CHAUSSEES EN BETON

ANNEXE 1

(Non contractuelle)

Assistance a la rédaction des clauses spécifiques du reglement de la consultation

AVERTISSEMENT

Pour utiliser ce document, il est nécessaire de reprendre les dispositions du réglement de la consultation type, MPT 101-87, qui figurent dans le recueil des documents
types du dossier de consultation des entreprises pour marchés publics de travaux, publié par la Direction des Affaires Juridiques du ministére de I’Economie, des Finances
et de I’Industrie, batiment Condorcet, 6 rue Louise-Weiss, 75703 Paris cedex 13.

Seuls les articles et sous-articles faisant I’objet de modifications ou compléments ont été repris dans ce document.
A défaut d’indication, les articles et alinéas sont ceux du document MPT 101-87.
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Ariicle 17: Objet de l'appel d’offes Article 1° : Objet de I’appel d’offres

Sans changement.

Article 2: Conditions de I'appel d’offres Article 2 : Conditions de I’appel d’offres

2.3 COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP 2.3 COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP

2.3 TER SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D ASSURANCE QUALITE, 23 TER SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN D’ASSURANCE
CONTROLE INTERIEUR QUALITE, CONTROLE INTERIEUR

*Pour les petits chantiers (frottoirs, petils aménagements urbains), le mai- Le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité de I’entreprise (*)
tre d’ouvrage peut ne pas imposer le SOPAQ. Dans ce cas ildoit mentionner la
dérogation au CCTG et la rappeler au dernier article du CCAP.

** Redaction a adopter selon que le maitre d ouvrage ne souhaite pas de
controle externe, ou le souhaite sur lout ou partie des prestations.

***e controle externe peut porter sur lajfabrication ousur tout ou partie o doit prévoir un contrdle externe sur les prestations suivantes (**%*):
de la mise en acuvre, ou sur lafabrication et la mise en wuvre. Par ailleurs, i/
est rappelé que les fournitures a la charge de ['entrepreneur doivent soit étre
certifices, soit faire ['objet des controles permettant au maitre d eeuvre de vali-
der leur conformire.

o ne prévoit pas de contrdle externe (**) ;

2.4 VARIANTES 2.4 VARIANTES (*)

* Pour les marchés soumis aux dispositions de la directive 93/37/CEE, les
variantes sont admises d condition qu elles respectent les conditions minimales
Jixées par le dossier de consultation. Celui-ci doit donc étre explicite a ce sujet.
Il faut indiguer explicitement dans le RC et ['avis d appel ad la concurrence

st les variantes sont ou ne sontpas autorisées. La mention « sans objet » (option
alinéa a du RC-tpe) n'est pas suffisante.

** Alinéa a ajouter le cas échéant, si cette possibilité est autorisée dans le

by (**) En cas de proposition portant sur une technique, un matériel ou un
marcne.

procédé non prévu au CCTP, I’entrepreneur présente dans sa proposition les
compléments ou les modifications a apporter aux clauses du projet de marché.
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**% Le maitre d wuvre peut refuser ou accepter cette proposition. Dans ce
dernier cas, il doit s assurer que les conditions d attribution du marché ne sont
pas modifiées.

2.11. GARANTIE PARTICULIERE POUR MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

* Par exemple 9 ans pour les garanties relatives a la structure, 6 ans pour
les garanties relatives d la macrotexture.

Article 3 : Présentation des offies

Ressaisie DTRF
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En cas de variante concernant le dimensionnement, il doit communiquer tous
les éléments permettant la vérification des structures proposées, (cf. § 3.2 ci-
apres).

(***) En cas de proposition d’extension des contrdles externes par 1’entre-
preneur, celui-ci en précise le contenu dans son SOPAQ, et indique le cofit cor-
respondant au bordereau des prix.

2.11. GARANTIE PARTICULIERE POUR MATERIAUX DE TYPE NOUVEAU

Par application de ’article 44-3 du CCAG, ’entreprise doit proposer un délai
pour lequel les matériaux de type nouveau font I’objet de garantie particulieére.
Il ne devra pas étre inférieur a (*)... dans les conditions définies a ’article 9.7.
du CCAP.

Article 3 : Présentation des offres

Solution de base. Le dossier & remettre par les concurrents comprend les
piéces suivantes :

Un projet de marché comprenant :

o I’Acte d’Engagement ;

o le CCAP ;

o le CCTP complété par ses annexes contractuelles:

o une annexe récapitulant les normes utilisées autres que celles figurant
au fascicule 28 du CCTG ou dans la spécification technique applicable
pour I’exécution des chaussées en béton,

o le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité de 1’entre-
prise, comprenant en particulier:

- organigramme type de I’entreprise et notamment les dispositions
prises au niveau de I’organisation de la qualité;

- les prestations prévues en sous-traitance ;

- la provenance des granulats, des liantset autres fournitures a la charge
de D’entreprise accompagnées des avis techniques ou fiches tech-
niques (FTP) demandées au CCTP;

- le type et le niveau de la (ou des) centrale(s) de fabrication, en parti-
culier leur éventuelle inscription sur la liste d’aptitude ;

- la composition de(s) I’atelier(s) de mise en ceuvre et des transports ;
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« le (ou les) responsable(s) du controle interne ;

» le ou les laboratoire(s) chargé(s) des essais a la charge de I’entreprise;
*en cas de controle externe « le responsable du controle externe (*) ;
** en cas de controle externe « le plan de contrdle externe prévu (¥*).

Aucune offre ne sera prise en compte sans la fourniture du SOPAQ.

— les plans, notes de calcul et schémas nécessaires ;

—le plan général de coordination en mati¢re de sécurité et de protection de
la santé ;

— le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif.

Pi